

Data doorlevering MRDM

NBCA (borst)	Q1 2023 adj Q4 2023 chir	Q2 2023 adj Q1 2024 chir	Q3 2023 adj Q2 2024 chir	Q4 2023 adj Q3 2024 chir
voor validatie in Validatietool	9 april 2024	9 juli 2024	8 oktober 2024	14 januari 2025
Ontvangst akkoord levering in Validatietool	19 april 2024	19 juli 2024	18 oktober 2024	30 januari 2025
Levering NKR gegevens aan MRDM (t.b.v. DICA)	3 mei 2024	2 augustus 2024	1 november 2024	14 februari 2025

DCRA (darm)	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
voor validatie in Validatietool	25 juni 2024	3 september 2024	26 november 2024	21 januari 2025
Ontvangst akkoord levering in Validatietool	9 juli 2024	17 september 2024	10 december 2024	31 januari 2025
Levering NKR gegevens aan MRDM (t.b.v. DICA)	24 juli 2024	1 oktober 2024	20 december 2024	14 februari 2025

DGOA (gynaecologie)	Q4 2023	Q1 2024	Q2 en Q3 2024
voor validatie in Validatietool	24 mei 2024	23 augustus 2024	17 januari 2025
Ontvangst akkoord levering in Validatietool	7 juni 2024	13 september 2024	28 januari 2025
Levering NKR gegevens aan MRDM (t.b.v. DICA)	24 juni 2024	30 september 2024	10 februari 2025

DHNA (hoofd/ Hals)	Q3 & Q4 2023	Q1 2024 (en Q3 & Q4 2023)	Q2 2024 (en Q1 2024 en Q3 & Q4 2023)
voor validatie in Validatietool	30 juli 2024	24 september 2024	20 januari 2025
Ontvangst akkoord levering in Validatietool	8 september 2024	8 oktober 2024	29 januari 2025
Levering NKR gegevens aan MRDM (t.b.v. DICA)	25 september 2024	23 oktober 2024	12 februari 2025

DLCA-L (long)	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
voor validatie in Validatietool	21 juni 2024	6 september 2024	24 november 2024	28 januari 2025
Ontvangst akkoord levering in Validatietool	14 juli 2024	27 september 2024	8 december 2024	7 februari 2025
Levering NKR gegevens aan MRDM (t.b.v. DICA)	27 juli 2024	11 oktober 2024	28 december 2024	14 februari 2025

DLCA-R (radiotherapie)	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
voor validatie in Validatietool	21 juni 2024	6 september 2024	24 november 2024	27 januari 2025
Ontvangst akkoord levering in Validatietool	14 juli 2024	27 september 2024	8 december 2024	7 februari 2025
Levering NKR gegevens aan MRDM (t.b.v. DICA)	27 juli 2024	11 oktober 2024	28 december 2024	14 februari 2025

DPCA (pancreas)	Q1 en Q2 2024	Q3 en Q4 2024
voor validatie in Validatietool	3 september 2024	21 januari 2025
Ontvangst akkoord levering in Validatietool	17 september 2024	31 januari 2025
Levering NKR gegevens aan MRDM (t.b.v. DICA)	27 september 2024	14 februari 2025

DUCA (maag/slokdarm)	Q1 2024	Q2 2024	Q3 2024	Q4 2024
voor validatie in Validatietool	22 mei 2024	3 september 2024	12 november 2024	21 januari 2025
Ontvangst akkoord levering in Validatietool	5 juni 2024	17 september 2024	26 november 2024	31 januari 2025
Levering NKR gegevens aan MRDM (t.b.v. DICA)	14 juni 2024	27 september 2024	6 december 2024	14 februari 2025

DHBA (lever)	Q1Q2 2024	Q1Q2Q3 2024	Q3Q4 2024
voor validatie in Validatietool	22 augustus 2024	14 november 2024	23 januari 2025
Ontvangst akkoord levering in Validatietool	5 september 2024	28 november 2024	3 februari 2025
Levering NKR gegevens aan MRDM (t.b.v. DICA)	17 september 2024	10 december 2024	14 februari 2025